

HARMONOGRAM PROJEKTU (aktualizace k datu zahájení realizace projektu)

Datum zahájení projektu: 4.5.2009

Datum ukončení projektu: 31.12.2011

Klíčová aktivita	2009											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Odborné stáže studentů HF JAMU na pracovišti partnera					X	X				X	X	X
Zajištění krátkodobých praxí studentů HF JAMU externími dodavateli					X	X				X	X	X
Tvorba nových předmětů z oblasti historické hudby					X	X	X	X	X	X	X	X
Vytvoření multimediálních výukových pomůcek					X	X	X	X	X	X	X	X
Workshopy a kurzy zahraničních odborníků					X	X				X	X	X
Tvorba nových předmětů z oblasti jazzové hudby					X	X	X	X	X	X	X	X
Hodnocení realizovaných inovací studijního programu						X	X	X	X	X	X	X

Klíčová aktivita	2010											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Odborné stáže studentů HF JAMU na pracovišti partnera	X	X	X	X	X	X				X	X	X
Zajištění krátkodobých praxí studentů HF JAMU externími dodavateli			X	X	X	X				X	X	X
Tvorba nových předmětů z oblasti historické hudby	X	X	X	X	X	X				X	X	X
Vytvoření multimediálních výukových pomůcek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Workshopy a kurzy zahraničních odborníků	X	X	X	X	X	X				X	X	X
Tvorba nových předmětů z oblasti jazzové hudby	X	X	X	X	X	X				X	X	X
Hodnocení realizovaných inovací studijního programu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Klíčová aktivita	2011											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Odborné stáže studentů HF JAMU na pracovišti partnera	X	X	X	X	X	X				X	X	X
Zajištění krátkodobých praxí studentů HF JAMU externími dodavateli			X	X	X	X				X	X	X
Tvorba nových předmětů z oblasti historické hudby	X	X	X	X	X	X				X	X	X
Vytvoření multimediálních výukových pomůcek	X	X	X	X	X	X				X	X	X
Workshopy a kurzy zahraničních odborníků	X	X	X	X	X	X				X	X	X
Tvorba nových předmětů z oblasti jazzové hudby	X	X	X	X	X	X				X	X	X
Hodnocení realizovaných inovací studijního programu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X